

## **Hvad er der sket siden borgermødet den 30. januar 2024.**

Kerteminde Kommunes Plan og Teknikudvalg traf den 5. april 2022 beslutning om, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag, der muliggør etablering af et solcelleanlæg på Hans Luunbjergs ejendom i Birkende. Dette var nødvendigt, da vi fik det oprindelige plangrundlag fra 2019 kendt ugyldigt i Planklagenævnet.

Planprocessen blev startet op igen ultimo april 2022. Der er dog sket meget lidt i sagen. Et afgrænsningsnotat har været sendt i høring ultimo 2023, og der har været afholdt et borgermøde den 30. januar 2024. På det seneste er projektet blevet yderligere besværliggjort som følge af at ny lovgivning stiller yderligere krav til afstanden mellem beboelse og solcelleanlæg.

Den nye lovgivning betyder, at det stort set er umuligt at etablere solceller på arealet mellem mosen og Langagervej. I stedet er det forsøgt at inddrage arealet ud til Hvileholmsvej, som i øjeblikket bruges til afgræsning af kreaturer. Dette strider imidlertid mod det oprindelige plangrundlag, og derudover er der en række andre problemer. Bl.a. er der fredskov på en del af arealet, som skal fjernes.

Som følge af de opståede problemer, har Hans Luunbjerg den 3. marts 2025 anmodet om at projektet sættes på pause. Dette spørgsmål blev behandlet af Kerteminde Kommunes Plan og Teknikudvalg den 1. april 2025, og her traf udvalget beslutning om at kommuneplantillæg 5 og lokalplan 338, solcelleanlæg ved Birkende, der skaber grundlaget for projektet **AFLYSES**. **Projektet er derfor dødt, og fjernet fra prioriteringslisten over kommende lokalplaner.**

Birkende Borgerforening december 2025

Udvalget for solceller i Birkende

Peter Nyrnberg, Arent Bak Josefsen